

2024年3月26日

お得意先各位



㈱NTN能登製作所 「被災後の復旧作業の進捗」 について

能登半島地震により被災しました㈱NTN能登製作所における復旧作業等の進捗について、3月26日時点でのNTN㈱からの報告を以下にご案内申し上げます。

(工場従業員の無事は1月29日時点で確認済みです)

① 復旧作業の進捗

過日、工場ライフライン（電気、水道、ガス）の復旧が完了しましたが、建屋壁面パネルの崩落、場内設備の破損等については建設会社、業者等が入り修理作業中であり、完全復旧までにはもう暫くの時間を要します。

生産設備に関しては建屋への入場の安全を確認しながら進めており、一部のラインでは生産を再開しつつ、社内の生産技術開発本部、桑名製作所等からも生産技術者の応援を派遣しフル稼働再開に向け対応中です。

② 生産稼働時期と今後の安定供給に向けて

4月末での全面復旧への目途がつかまりましたことから、4月1日より新規手配の受付を再開する運びとなりますが、数か月に亘り生産が止まっておりました影響から多方面にご迷惑をおかけしており、全面復旧後は既存受注残の解消を優先したうえで新規手配分の生産へ順次移行となります。

つきましては、新規手配分の納期は早くても2024年8～10月以降となりますこと、また納品態勢が正常化するまでには更に時間を要するもの（年内改善を目標）と考えられますことから、皆様には多大なるご不便とご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。



以上